

K00125001 传感器软件开发 - 版本需求 #2437

1.开发传感器平台软件

2025-02-19 10:15 - 陈凯

状态:	进行中	开始日期:	2025-02-07
优先级:	高	计划完成日期:	2025-02-28
指派给:	陈凯	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-02-19 10:16 - 陈凯

- 状态从 *新建/重开* 变更为 *进行中*

- % 完成从 0 变更为 60

- 1.当前完成框架设计
- 2.完成大部分硬件自定义控件编写
- 3.完成传感器数据显示界面布局
- 4.完成硬件资源类编写

#2 - 2025-03-19 19:54 - 陈凯

- % 完成从 60 变更为 80

- 1.出版已完成，待优化
- 2.天津科技用了一套