

K00124036 105所缺陷检测项目（陈凯） - 版本需求 #2475

编写软件

2025-03-19 19:57 - 陈凯

状态:	进行中	开始日期:	2025-03-08
优先级:	高	计划完成日期:	2025-03-31
指派给:	陈凯	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1.编写软件			

历史记录

#1 - 2025-03-19 19:58 - 陈凯

- 状态从 新建/重开 变更为 进行中
- % 完成从 0 变更为 70

- 1.编写完成软件主题框架、龟裂检测、龟裂最长轮廓、裂纹连接等算法编写及界面交互工作
- 2.完成海生物、锈迹算法编写

#2 - 2025-03-30 10:25 - 陈凯

- 1.前期现场评估、编写测试程序、开会讨论约1周
- 2.编写初版软件架构、编写相机软件及测试约1周
- 3.编写龟裂、裂纹、海生物、锈蚀、鼓包缺陷算法，以及最长路径查找、直线裂纹合并、测量缺陷宽度等算法，软件算法编写测试、交互界面编写等用时约2周半