

编写江门职业技术学院投标文件

2025-03-28 10:23 - 谢钦灵

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-15
指派给:	谢钦灵	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	70.00 小时
描述			
2025/3/27 1、浏览江门职院招标文件，整理投标文件格式。			
2025/3/31 1、编写江职院招标项目投标文件（30%）。			
2025/4/7 1、编写江职院招标项目投标文件（70%）。			
2025/4/9 1、编写江职院招标项目投标文件（90%）。			
2025/4/11 1、编写江职院招标项目投标文件（100%）。			
2025/4/15 上传标书。			
2025/4/16 完成投标。			

历史记录

- #1 - 2025-03-28 10:24 - 谢钦灵
- 计划完成日期 被设置为 2025-04-15
- 状态从 新建/重开 变更为 进行中
- #2 - 2025-03-28 10:24 - 谢钦灵
- 描述 已更新。
- #3 - 2025-03-31 18:40 - 谢钦灵
- 描述 已更新。
- % 完成 从 0 变更为 30
- #4 - 2025-04-02 08:53 - 谢钦灵
- % 完成 从 30 变更为 50
- #5 - 2025-04-08 08:55 - 谢钦灵
- % 完成 从 50 变更为 70
- #6 - 2025-04-08 08:55 - 谢钦灵
- 描述 已更新。
- #7 - 2025-04-14 08:55 - 谢钦灵

- % 完成从 70 变更为 90

#8 - 2025-04-16 10:03 - 谢钦灵

- 描述已更新。

- 状态从进行中变更为已解决

- % 完成从 90 变更为 100

#9 - 2025-04-16 10:03 - 谢钦灵

- 项目从 25 年日常工作任务 变更为 K02925001 江门职院工业机器人视觉开放型区域产教融合实践中心设备采购项目

#10 - 2025-06-12 08:55 - 谢钦灵

- 状态从已解决变更为已关闭