

开发Fanuc机械手资源

2025-04-08 15:08 - 陈凯

状态:	已编码	开始日期:	2025-04-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-10
指派给:	陈凯	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	10.00 小时
描述			
1.基于fanuc机械手pcinterface开发包开发平台资源			

历史记录

#1 - 2025-04-08 15:10 - 陈凯

- % 完成 从 0 变更为 10

- 1.测试pcinterface 在64位架构下的运行情况，可以正常运行
- 2.与电气工程师讨论基于pcinterface的通用控制协议

#2 - 2025-04-08 15:10 - 陈凯

- 状态 从 新建/重开 变更为 进行中

#3 - 2025-04-11 13:53 - 陈凯

- 状态 从 进行中 变更为 已编码

- % 完成 从 10 变更为 80

.完成编码，机械手在返修，待测试