

虚拟成像系统软件测试

2025-05-13 14:01 - 张桂荣

状态:	进行中	开始日期:	2025-05-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张桂荣	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2025-05-13 14:01 - 张桂荣
- 状态从 ~~新建~~重开 变更为 进行中
- #2 - 2025-05-13 14:01 - 张桂荣
- % 完成 从 0 变更为 20