

秉优三轴平台调试

2025-05-13 18:33 - 梁振瑜

状态:	进行中	开始日期:	2025-05-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	梁振瑜	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	17.00 小时
描述			
2025.5.13 : 进行三轴的调试，和邓工进行远程调试，后面装旋转轴的时候遇到了问题，经过询问范总后发现该三轴平台并没有旋转轴的功能，后面说要寄回筑梦进行处理			
2025.5.27 : 远程调试秉优三轴，调试过程中发现筑梦那边给的信号表没有作用，询问侯工后得到解决，后面发现吸嘴没有配真空发生器，导致吸嘴暂时不能吸，解决办法为从我们公司的老国赛机台拆一个发给秉优，目前已根据秉优的流程要求进行配置的搭建以及实现，后续要优化的时候再进行优化			
2025.6.4 : 远程支持秉优三轴，进行modbusPLC的相关操作			
2025.6.6 : 进行三轴相关的文档编写，目前已将修改完的文档发给秉优那边了			

历史记录

#1 - 2025-05-13 18:33 - 梁振瑜

- 状态 从 新建/重开 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 10

#2 - 2025-05-27 19:48 - 梁振瑜

- 描述 已更新。
- % 完成 从 10 变更为 90

#3 - 2025-06-04 18:02 - 梁振瑜

- 描述 已更新。

#4 - 2025-06-06 18:45 - 梁振瑜

- 描述 已更新。