

25年日常工作任务 - 工作任务 #2551

编写鹏城技师标书

2025-05-26 20:06 - 梁振瑜

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	梁振瑜	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	55.50 小时
描述			
2025.5.26 进行标书的编写，目前编写10% 2025.5.27： 进行标书的编写，目前编写20% 2025.5.28： 编写陪标标书，截图陪标软件资料并进行P图处理，录制陪标视频 2025.5.29： 参加标书讨论会 进行标书的编写及修改 进行陪标资料的收集 2025.5.30： 进行陪标标书的编写 录制陪标的视频录制 目前已将上面的资料放置到网盘，地址：Z:\11 招投标资料\陪标供应商资料 2025.6.3： 检查标书，把缺失和不对的进行修改，已检查发到群里 进行其中的一个陪标视频的修改录制 2025.6.4： 进行标书的检查，已转成PDF 2025.6.6： 去秉优出差，进行实体标书的打印及装订			

历史记录

#1 - 2025-05-26 20:06 - 梁振瑜

- 状态 从 新建/重开 变更为 进行中

#2 - 2025-05-27 19:49 - 梁振瑜

- 描述 已更新。

- % 完成 从 10 变更为 20

#3 - 2025-05-28 21:53 - 梁振瑜

- 描述 已更新。

- % 完成 从 20 变更为 70

#4 - 2025-05-29 18:59 - 梁振瑜

- 描述 已更新。

- % 完成 从 70 变更为 80

#5 - 2025-05-30 17:40 - 梁振瑜

- 描述 已更新。

- % 完成 从 80 变更为 90

#6 - 2025-06-03 18:34 - 梁振瑜

- 描述 已更新。

#7 - 2025-06-04 18:01 - 梁振瑜

- 描述 已更新。

#8 - 2025-06-06 18:43 - 梁振瑜

- 描述 已更新。

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 90 变更为 100

#9 - 2025-06-06 18:43 - 梁振瑜

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭