

温度传感器的应用实训PPT编写

2025-06-09 08:56 - 梁振瑜

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已解决 | 开始日期:   | 2025-06-09 |
| 优先级:  | 高   | 计划完成日期: | 2025-06-11 |
| 指派给:  | 杨东升 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 16.00 小时   |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 6.00 小时    |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

- #1 - 2025-06-10 09:34 - 杨东升
  - 状态从 新建/重开 变更为 进行中
  - % 完成从 0 变更为 10
  - 预期时间 被设置为 16.00 小时
- #2 - 2025-06-13 08:38 - 杨东升
  - % 完成从 10 变更为 50
- #3 - 2025-06-13 10:12 - 杨东升
  - % 完成从 50 变更为 100
- #4 - 2025-06-16 08:36 - 杨东升
  - 状态从 进行中 变更为 已解决