

筑梦三轴平台

2025-06-16 18:33 - 梁振瑜

状态:	进行中	开始日期:	2025-06-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	梁振瑜	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
描述			
2025.6.16 进行三轴平台的模型处理，在blander里面进行父子级等相关处理以及在秉优软件中进行功能添加			
2025.6.17： 进行三轴仿真模型的调整测试			
根据之前的试管图片，进行试管实验的调整			

历史记录

#1 - 2025-06-16 18:34 - 梁振瑜

- 状态 从 新建/重开 变更为 进行中

#2 - 2025-06-17 18:23 - 梁振瑜

- 描述 已更新。

- % 完成 从 30 变更为 50