

项目软件开发

2025-06-17 14:38 - 刘俊锋

状态:	已反馈	开始日期:	2025-06-17
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	刘俊锋	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-17 14:39 - 刘俊锋

- 状态从 *新建/重开* 变更为 *进行中*

#2 - 2025-06-17 14:40 - 刘俊锋

- 优先级从 *普通* 变更为 *高*

- % 完成从 0 变更为 80

#3 - 2025-06-17 14:40 - 刘俊锋

- 状态从 *进行中* 变更为 *已反馈*