

第35周2023-08-21 - 工作任务 #475

跟进邦宁项目问题

2023-08-19 11:37 - 彭家豪

状态:	已关闭	开始日期:	2023-08-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-08-23
指派给:	彭家豪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1.新增进入后台密码验证功能； 2.修改软件使用说明书； 3.客户又修改开关状态获取的方式，需要修改配置； 4.光谱波长峰值需要使用一个可调的电流值来测试； 5.修改清晰度曲线ok/ng判断，区间内的所有清晰度值都必须大于0.5；			

历史记录

#1 - 2023-08-21 08:46 - 彭家豪

- 描述 已更新。

#2 - 2023-08-23 17:54 - 彭家豪

- 状态从 新建/重开 变更为 进行中

#3 - 2023-08-23 17:55 - 彭家豪

- % 完成 从 0 变更为 90

1.已完成软件修改。

#4 - 2023-08-25 08:42 - 彭家豪

- 状态从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 90 变更为 100

#5 - 2023-08-28 08:45 - 彭家豪

- 状态从 已解决 变更为 已关闭