

第35周2023-08-21 - 工作任务 #510

根据现场结论相关相关文档配置及其他

2023-08-22 10:35 - 杨东升

状态:	已关闭	开始日期:	2023-08-22
优先级:	高	计划完成日期:	2023-08-25
指派给:	杨东升	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
详情看关联项目内容			
相关的问题:			
关联到 K00223001 精视睿激光切割生产调度系统（杨东升） - 工作任务 #509: 根据现场结论后修改相关... 已关闭 2023-08-22 2023-08-25			

历史记录

- #1 - 2023-08-22 10:36 - 杨东升
- 关联到 工作任务 #509: 根据现场结论后修改相关文档配置及其他 已添加
- #2 - 2023-08-22 10:36 - 杨东升
- 状态 从 新建/重开 变更为 进行中
- #3 - 2023-08-23 08:52 - 杨东升
- % 完成 从 0 变更为 60
- #4 - 2023-08-23 16:35 - 杨东升
- % 完成 从 60 变更为 100
- #5 - 2023-08-23 16:40 - 杨东升
- 主题 从 根据现场结果修改修改流程文件等 变更为 根据现场结论相关相关文档配置及其他
- #6 - 2023-08-23 16:41 - 杨东升
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- #7 - 2023-08-28 09:15 - 杨东升
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭