

KI007 智能终端（刘俊锋） - 版本需求 #514

完善阈值化python程序并作工具操作说明

2023-08-22 16:11 - 匿名用户

状态:	已编码	开始日期:	2023-08-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-08-22
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1. 完成了可用于KImage的阈值化python程序的编码调试，并作出工具操作说明； 2. 修改了python工具操作说明；			

历史记录

- #1 - 2023-08-22 16:14 - 匿名用户
- 计划完成日期 被设置为 2023-08-22
- 状态 从 新建/重开 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 70
- #2 - 2023-08-22 18:18 - 匿名用户
- 状态 从 进行中 变更为 已编码
- % 完成 从 70 变更为 100
- #3 - 2023-08-22 18:22 - 匿名用户
1. 完成了可用于KImage的阈值化python程序的编码调试，并作出工具操作说明；
- #4 - 2023-08-23 09:00 - 匿名用户
- 描述 已更新。
- #5 - 2023-08-26 09:42 - 匿名用户
- 状态 从 已编码 变更为 测试中
- #6 - 2023-08-26 09:42 - 匿名用户
- 文件 Threshold.py 已添加
- #7 - 2023-08-26 17:35 - 匿名用户
- 文件 阈值化处理Python工具说明.docx 已添加
- 状态 从 测试中 变更为 已编码
- #8 - 2023-08-26 17:41 - 匿名用户
- 描述 已更新。
- #9 - 2024-05-25 18:39 - 胡青峰
- 项目 从 0,KImage Platform 变更为 KI007 智能终端（刘俊锋）

文件

Threshold.py	1.99 KB	2023-08-26	匿名用户
阈值化处理Python工具说明.docx	1.53 MB	2023-08-26	匿名用户