

螺蛳粉料包装袋项目评估方案

2023-08-23 09:36 - 梅文宝

状态:	已关闭	开始日期:	2023-08-23
优先级:	高	计划完成日期:	2023-08-24
指派给:	杨东升	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	48.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
描述			
一、客户：精密微智能装备（深圳）有限公司 二、项目概况：视觉引导并联机械手抓取不同工位的料包入袋，每个工位的料包是一致的；只做定位抓取，给出料包位置信息，不需要管装袋动作；机械手上挂有三个吸嘴；当料包重叠影响分割定位抓取时候需要发信号给振动盘振开料包；振动盘中无料包时注意通知上料机构上料。 1，视野大小：395mmX335mm 2，照射方式：优先采用背光测试 3，CT：4.8S/3个，我们只评估视觉从拍照到输出定位结果的时间 4，通讯方式待定 三、其他 如有不详信息请于我联系 任务更新： 1.样品图像采集（已完成） 2.写评估方案（完成）待确认结果			

历史记录

#1 - 2023-08-23 09:49 - 刘俊锋

- 指派给 从 刘俊锋 变更为 杨东升

#2 - 2023-08-23 16:41 - 杨东升

- 状态 从 新建/重开 变更为 进行中

#3 - 2023-08-23 16:43 - 杨东升

- 文件 醋包.jpg 已添加

- 文件 醋包重叠.bmp 已添加

- 文件 腐竹.jpg 已添加

- 描述 已更新。

- % 完成 从 0 变更为 20

#4 - 2023-08-24 15:42 - 杨东升

- 描述 已更新。

- % 完成 从 20 变更为 90

#5 - 2023-08-24 16:16 - 杨东升

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#6 - 2023-08-25 08:43 - 杨东升

- % 完成 从 90 变更为 100

#7 - 2023-08-28 09:15 - 杨东升

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

机构示意图.png	64.6 KB	2023-08-23	梅文宝
料盘示意图.png	98.5 KB	2023-08-23	梅文宝
醋包.jpg	81.4 KB	2023-08-23	杨东升
腐竹.jpg	84.4 KB	2023-08-23	杨东升
醋包重叠.bmp	96.2 KB	2023-08-23	杨东升