

散热片针脚检测项目评估方案

2023-08-23 11:37 - 梅文宝

状态:	已关闭	开始日期:	2023-08-23
优先级:	高	计划完成日期:	2023-08-24
指派给:	姚强	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
一、客户：精密微智能装备（深圳）有限公司 二、项目概况：设备采用的是振动上料到圆形转盘进行针脚是否卯歪的检测，有些产品的垂直两个面都卯有针脚，测试下能否通过一个相机进行检测，如不行就采用两个相机检测的方案 1，视野大小按目前产品设计 2，可以采用背光方案 3，精度要求暂不特别明确，暂采用500万相机测试计算 4，工作距离不定，设计在300mm内吧 5，转盘材质可以是透明亚克力 三、其他 先出粗略打光测试和工位设计方案，后续明确需求了再更新 08.24 将方案发给宝哥			

历史记录

#1 - 2023-08-23 11:38 - 刘俊锋

- 指派给 从 刘俊锋 变更为 姚强

#2 - 2023-08-23 14:17 - 姚强

- 状态 从 新建/重开 变更为 进行中

#3 - 2023-08-24 11:24 - 姚强

- 描述 已更新。

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2023-08-26 11:51 - 姚强

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭