

## 第36周2023-08-28 - 工作任务 #553

### 第二套方案算法及流程验证

2023-08-28 08:53 - 杨东升

状态:	已解决	开始日期:	2023-08-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-09-08
指派给:	杨东升	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
详情看关联项目			
相关的问题:			
关联到 K00223001 精视睿激光切割生产调度系统 (杨东升) - 工作任务 #552: 第二套方案实施计划如下: 已关闭 2023-08-28 2023-09-09			

#### 历史记录

#1 - 2023-08-28 08:54 - 杨东升

- 关联到 工作任务 #552: 第二套方案实施计划如下: 已添加

#2 - 2023-08-28 16:19 - 杨东升

- 状态从 新建/重开 变更为 进行中

#3 - 2023-08-29 14:18 - 杨东升

- 描述 已更新。

- % 完成 从 0 变更为 50

#4 - 2023-08-30 11:25 - 杨东升

- % 完成 从 50 变更为 70

#5 - 2023-09-04 17:42 - 杨东升

- 主题从 激光拉料流程 变更为 第二套方案算法及流程验证

#6 - 2024-01-08 09:34 - 杨东升

- 状态从 进行中 变更为 已解决