

## 第39周2023-09-18 - 工作任务 #728

### 二维码样品识别评估

2023-09-20 09:52 - 梅文宝

状态:	已关闭	开始日期:	2023-09-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-09-21
指派给:	姚强	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b> 1, 视野大小设计在200mmX200mm 2, 用130万和500万的相机在视野内随意摆放拍图试试识别成功率 3, 工作距离暂时不用考虑 4, 输出一份选型报告和测试结果, 硬件不用写具体型号  方案PPT/图片: 网盘\7 项目评估\二维码读取评估方案			

#### 历史记录

#1 - 2023-09-20 10:01 - 姚强

- 状态从 *新建/重开* 变更为 *进行中*

#2 - 2023-09-20 16:15 - 姚强

- 描述 *已更新*。

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2023-09-20 18:52 - 姚强

- 状态从 *进行中* 变更为 *已解决*

#4 - 2023-09-23 11:25 - 姚强

- 状态从 *已解决* 变更为 *已关闭*