

第40周2023-09-25 - 工作任务 #750

烟草体积测量编写初步方案

2023-09-25 13:50 - 陈凯

状态:	已关闭	开始日期:	2023-09-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-09-25
指派给:	陈凯	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2023-09-25 13:51 - 陈凯

- 跟踪从版本需求 变更为 工作任务

#2 - 2023-09-25 13:51 - 陈凯

- 状态从新建/重开 变更为 进行中

#3 - 2023-09-25 13:51 - 陈凯

- 状态从进行中 变更为 已解决

#4 - 2023-09-25 14:03 - 陈凯

- % 完成从0 变更为100

#5 - 2023-11-02 16:42 - 陈凯

- 状态从已解决 变更为 已关闭