

第43周2023-10-16 - 工作任务 #846

ZZ008机台组装调试

2023-10-16 09:12 - 陈超杰

| | | | |
|--|-----|---------|------------|
| 状态: | 已关闭 | 开始日期: | 2023-10-13 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2023-10-22 |
| 指派给: | 陈超杰 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| 需求：ZZ008机台组装后完成调试，了进行使用操作 | | | |
| 10月13日 | | | |
| 1、进行ZZ008机台搬运到办公室，各个零部件组装 | | | |
| 10月16日 | | | |
| 1、完成机台各个IP设置，调试机器人IO与气管连接，调试电路线路连接，空压机的线路走线，当前的机台已经可以正常使用。 | | | |
| 排查故障一个：振动上料盘网口烧坏，已经联系范总返修，等商家地址。 | | | |
| 采购：购买气管8转6转接口5个。 | | | |
| 10月17日 | | | |
| 1、振动上料盘已经寄出 | | | |
| 10月20日 | | | |
| 1、机台已经完成工具坐标系标定、用户坐标系、点位示教、当前码垛、齿轮专配、力控、已经可以使用 | | | |

历史记录

#1 - 2023-10-16 09:12 - 陈超杰

- 跟踪从版本需求 变更为 工作任务

- 状态从新建/重开 变更为 进行中

#2 - 2023-10-16 17:38 - 陈超杰

- 描述 已更新。

- % 完成 从 10 变更为 60

#3 - 2023-10-18 18:57 - 陈超杰

- % 完成 从 60 变更为 90

#4 - 2023-10-20 21:04 - 陈超杰

- 描述 已更新。

#5 - 2023-10-25 22:36 - 陈超杰

- 状态从进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 90 变更为 100

#6 - 2023-11-01 15:46 - 陈超杰

- 状态从已解决 变更为 已关闭