

状态:	已编码	开始日期:	2023-10-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-21
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1.学习理解bresenham算法并自行实现输出；			
相关的问题:			
关联到 第48周2023-11-20 - 工作任务 #1102: 阅读开源项目shap_based_matchin...		已关闭	2023-11-17
关联到 第48周2023-11-20 - 工作任务 #1114: 做出based_shape_matching项目...		已关闭	2023-11-18
关联到 第48周2023-11-20 - 工作任务 #1148: 阅读项目based_shape_matching...		已关闭	2023-11-22
关联到 第49周2023-11-27 - 工作任务 #1205: 学习based_shape_matching项目...		已关闭	2023-12-01
关联到 第51周2023-12-11 - 工作任务 #1263: 完成项目shape_based_matching...		已解决	2023-12-14

历史记录

- #1 - 2023-10-21 08:49 - 匿名用户
 - 状态从新建/重开 变更为 进行中
 - % 完成从0 变更为10
- #2 - 2023-10-21 10:44 - 匿名用户
 - 指派给 被设置为 匿名用户
- #3 - 2023-11-08 09:59 - 匿名用户
 - 主题从 缩短同名点匹配时间 变更为 阅读学习开源项目shap_based_matching_master
- #4 - 2023-11-18 08:39 - 匿名用户
 - 关联到 工作任务#1102: 阅读开源项目shap_based_matching_master代码 已添加
- #5 - 2023-11-18 15:42 - 匿名用户
 - 关联到 工作任务#1114: 做出based_shape_matching项目学习进度实施表 已添加
- #6 - 2023-11-22 10:49 - 匿名用户
 - 关联到 工作任务#1148: 阅读项目based_shape_matching代码的Linearized similarities部分 已添加
- #7 - 2023-11-24 08:45 - 匿名用户
 - % 完成从10 变更为50
- #8 - 2023-12-01 13:51 - 匿名用户
 - 关联到 工作任务#1205: 学习based_shape_matching项目High-level Detector API部分 已添加
- #9 - 2023-12-14 17:42 - 匿名用户
 - 关联到 工作任务#1263: 完成项目shape_based_matching代码学习 已添加
- #10 - 2023-12-14 17:44 - 匿名用户
 - 状态从 进行中 变更为 已编码

- % 完成 从 50 变更为 100

文件

Bresenham算法画线.png	148 KB	2023-10-21	匿名用户
-------------------	--------	------------	------