

智能终端：开发圆弧卡尺工具

2023-10-25 17:13 - 刘俊锋

状态:	已编码	开始日期:	2023-10-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-04
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1.对照KImage中圆弧卡尺工具，开发KVision（智能终端）版本圆弧卡尺工具			
2.对编写的代码进行了调试，解决了存在的问题，同时增加了一些参数用于控制是否显示各种roi；			

历史记录

- #1 - 2023-11-04 08:45 - 匿名用户
- 状态从 新建/重开 变更为 进行中
- #2 - 2023-11-08 14:41 - 匿名用户
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2023-11-08 14:42 - 匿名用户
- 状态从 进行中 变更为 已编码
- #4 - 2023-11-08 18:21 - 匿名用户
- 描述 已更新。