

智能终端：开发矩形卡尺工具

2023-10-25 17:15 - 刘俊锋

状态:	已编码	开始日期:	2023-10-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-04
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
对照KImage中矩形卡尺工具，开发KVision（智能终端）版本矩形卡尺工具			
1. 测试出矩形卡尺工具存在内存泄漏问题；			
2. 解决矩形卡尺工具内存泄露问题；			

历史记录

- #1 - 2023-10-26 14:13 - 匿名用户
- 状态 从 新建/重开 变更为 进行中
- #2 - 2023-11-03 08:54 - 匿名用户
- % 完成 从 0 变更为 60
- #3 - 2023-11-07 09:37 - 匿名用户
- 状态 从 进行中 变更为 已编码
- % 完成 从 60 变更为 100
- #4 - 2023-11-08 14:49 - 匿名用户
- 文件 矩形卡尺.png 已添加
- #5 - 2023-11-10 18:10 - 匿名用户
- 描述 已更新。
- #6 - 2024-01-05 15:08 - 匿名用户
- 预期时间 被设置为 16.00 小时

文件

矩形卡尺.png	362 KB	2023-11-08	匿名用户
----------	--------	------------	------