

跟进激光切割项目

2023-10-27 11:22 - 彭家豪

状态:	已关闭	开始日期:	2023-10-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	彭家豪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2023-11-03 08:47 - 彭家豪

- 状态从 新建/重开 变更为 进行中

#2 - 2023-11-03 08:47 - 彭家豪

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2023-11-03 08:48 - 彭家豪

- 状态从 进行中 变更为 已反馈

#4 - 2023-11-03 08:55 - 彭家豪

- 1.去现场调试40*40的拼接补偿，效果没有30*30的好，因为之前做振镜校准的时候刚好是用40*40的阵列校准的边缘区域偏差较大，后续需要修改成45*45的阵列校准；
- 2.测试优尔更新的分割图档自动生成Mark点的功能；
- 3.替换新版本平台，对专用资源工具和二次开发程序进行加密；
- 4.优化资源控制界面，添加执行日志，编写参数翻译，编写二次开发软件的使用文档；

#5 - 2023-11-04 10:57 - 彭家豪

- 状态从 已反馈 变更为 测试中

#6 - 2023-11-04 10:57 - 彭家豪

- 状态从 测试中 变更为 测试通过

#7 - 2023-11-04 10:57 - 彭家豪

- 状态从 测试通过 变更为 已解决

#8 - 2023-11-04 10:58 - 彭家豪

- 状态从 已解决 变更为 已关闭