

去精视睿培训智能相机软件

2023-11-07 08:54 - 刘俊锋

状态:	已关闭	开始日期:	2023-11-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-06
指派给:	刘俊锋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
描述			
相关的问题:			
关联到 KI007 智能终端（刘俊锋） - 工作任务 #975: 去精视睿培训使用智能相机和KVision			已关闭 2023-11-06

历史记录

#1 - 2023-11-07 08:56 - 刘俊锋

- 状态 从 新建/重开 变更为 已反馈
- % 完成 从 0 变更为 100

1. 培训精视睿景工和唐工
- (1) 修复找线工具计算拟合线端点不正确的问题
 - (2) 修复相机资源不会发触发值的问题
 - (3) 相机工具在执行前增加判断工具的IOEnable和资源的IOEnable是否一致，不一致则应用一次参数。
 - (4) 修复服务器资源开启监听后不能关闭的问题。

#2 - 2023-11-07 08:56 - 刘俊锋

- 状态 从 已反馈 变更为 测试中

#3 - 2023-11-07 08:56 - 刘俊锋

- 状态 从 测试中 变更为 测试通过

#4 - 2023-11-07 08:56 - 刘俊锋

- 状态 从 测试通过 变更为 已解决

#5 - 2023-11-07 08:56 - 刘俊锋

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

#6 - 2023-11-08 10:19 - 刘俊锋

- 关联到 工作任务 #975: 去精视睿培训使用智能相机和KVision 已添加