

K01824003 云视图像大族激光虹基车载玻璃切膜项目（梁振瑜） - 问题

预期时间: 0.0 耗时: 49.0

#	项目	类别	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	% 完成
1669	K01824003 云视图像大族激光虹基车载玻璃切膜项目（梁振瑜）		工作任务	延期处理	普通	进行设备调试	梁振瑜		2024-09-09 08:49	40