

KI006 虚拟仿真（刘俊锋） - 问题

预期时间: 0.0 耗时: 96.5

#	项目	类别	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	% 完成
2493	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）		工作任务	已编码	普通	虚拟仿真系统优化：实现与KImage交互	刘俊锋	2025-04-11	2025-04-03 16:17	100
2099	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）		工作任务	进行中	普通	虚拟成像系统优化：优化成像场景控件	刘俊锋		2025-06-13 18:11	100
1933	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）		工作任务	延期处理	普通	KFactory测试+三站仿真实验	梁振瑜	2024-06-07	2025-01-10 10:47	70
1930	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）		工作任务	进行中	普通	虚拟成像系统软件测试	姚强	2024-06-07	2024-06-03 19:37	0
1927	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）		工作任务	延期处理	普通	KFactory测试+六站仿真实验	杨东升	2024-06-07	2024-10-12 09:22	80
1926	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）		工作任务	延期处理	普通	虚拟成像系统软件测试	杨东升	2024-06-07	2024-10-12 09:23	0
1647	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）		版本需求	新建/重开	普通	秉优仿真软件学习	侯梦华	2024-03-25	2024-03-15 09:07	0