

4,日常工作任务 - 指派给杨东升的问题任务

预期时间: 42.0 耗时: 112.0

#	项目	类别	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	% 完成
2577	25年日常工作任务		工作任务	进行中	普通	筑梦湖北汽院仿真功能实现全虚拟、实空虚	杨东升	2025-06-20	2025-06-16 10:56	0
2439	25年日常工作任务		工作任务	进行中	普通	PLC学习	杨东升	2025-02-23	2025-03-18 08:51	80
2420	25年日常工作任务		技术支持	进行中	普通	全部远程支持合计（长期）	杨东升	2026-01-31	2025-04-10 09:44	100
1772	24年日常工作任务		工作任务	延期处理	普通	测试KMES、KWMS、KFactory、KFDSerfer	杨东升		2024-11-20 09:05	60
1565	24年日常工作任务		工作任务	延期处理	普通	Kvision软件使用测试	杨东升	2024-03-31	2025-02-11 17:42	10
1479	2024-01-28第05周		版本需求	已解决	普通	东旭发第三代激光设备调试	杨东升	2024-02-03	2024-02-18 11:01	80
1460	2024-01-22第04周		工作任务	已解决	普通	东旭发第三代激光设备调试	杨东升	2024-01-27	2024-01-29 13:35	50
1456	2024-01-15第03周		工作任务	已解决	普通	东旭发第三代激光调试	杨东升		2024-01-22 10:00	80
1404	2024-01-08第02周		工作任务	已解决	普通	去第三代激光设备现场	杨东升	2024-01-31	2024-01-11 15:05	80
1394	2024-01-02第01周		工作任务	已解决	普通	写年终总结	杨东升	2024-01-12	2024-01-11 17:04	90
1381	2024-01-02第01周		工作任务	已解决	普通	第三代激光设备实施表	杨东升	2024-01-03	2024-01-04 08:49	80
1312	第53周2023-12-25		工作任务	已解决	普通	搭建第三代激光器实现流程	杨东升	2023-12-29	2024-01-12 13:48	60
1311	第53周2023-12-25		工作任务	已解决	普通	整合优尔资料，完成第一版操作说明书	杨东升	2023-12-26	2023-12-25 17:08	100
1299	第52周2023-12-18		工作任务	已解决	普通	第三代激光设备现场讨论	杨东升	2023-12-22	2023-12-25 08:59	100
1287	第52周2023-12-18		版本需求	已解决	普通	激光软件操作说明	杨东升	2023-12-21	2023-12-21 17:19	80
1255	第51周2023-12-11		工作任务	已解决	普通	梳理激光后续工作	杨东升	2023-12-15	2024-01-08 09:34	90
553	第36周2023-08-28		工作任务	已解决	普通	第二套方案算法及流程验证	杨东升	2023-09-08	2024-01-08 09:34	70