
2024-01-08第02周 - 工作任务 #1419

优化结构光项目算法

2024-01-11 18:12 - 匿名用户

状态: 已解决 开始日期: 2024-01-11

优先级: 普通 计划完成日期:  

指派给:  % 完成: 100%

类别:  预期时间: 20.00 小时

目标版本:  耗时: 0.00 小时

描述

2024/01/11
1.构思优化结构光项目流程；

历史记录

#1 - 2024-01-15 08:49 - 匿名用户

- 状态 从 新建/重开 变更为 进行中

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-01-15 08:50 - 匿名用户

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#3 - 2024-01-19 17:36 - 匿名用户

- 预期时间 被设置为 20.00 小时
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