
2024-01-28第05周 - 工作任务 #1482

优化结构光项目算法

2024-01-29 18:10 - 匿名用户

状态: 已关闭 开始日期: 2024-01-29

优先级: 普通 计划完成日期:  

指派给:  % 完成: 100%

类别:  预期时间: 30.00 小时

目标版本:  耗时: 0.00 小时

描述

2024/01/29
1.查阅立体匹配算法相关文章，并尝试优化项目程序；
2024/01/30
1.根据双目立体匹配的顺序一致性，将循环算法改为在上一个点找到后，后面的点都在该点之后进行搜索，修改后效果反而差了许多，
未找到原因；
2024/01/31
1.修改了下匹配策略，提高了0.1s

历史记录

#1 - 2024-01-31 18:01 - 匿名用户

- 描述 已更新。

- 状态 从 新建/重开 变更为 进行中

- % 完成 从 0 变更为 40

#2 - 2024-02-18 08:35 - 匿名用户

- % 完成 从 40 变更为 100

- 预期时间 被设置为 30.00 小时

#3 - 2024-02-27 08:54 - 匿名用户

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#4 - 2024-02-27 08:55 - 匿名用户

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭
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