

KI007 智能终端（刘俊锋） - 版本需求 #1011

开发字符串截取：KStringParsingTool

2023-11-08 14:59 - 刘俊锋

状态:	已编码	开始日期:	2023-11-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-18
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 对照KImage中字符串截取工具，开发KVision字符串截取工具。 1. 阅读字符串截取工具C#源码；			
相关的问题: 关联到 第47周2023-11-13 - 工作任务 #1063: 在Qt中编写字符串截取工具任务代码并调试完成 已关闭 2023-11-13 2023-11-15			

历史记录

#1 - 2023-11-08 15:01 - 匿名用户 - 状态 从 新建/重开 变更为 进行中
#2 - 2023-11-10 18:11 - 匿名用户 - 描述 已更新。
#3 - 2023-11-13 15:35 - 匿名用户 - 关联到 工作任务 #1063: 在Qt中编写字符串截取工具任务代码并调试完成 已添加
#4 - 2023-11-14 18:19 - 匿名用户 - 状态 从 进行中 变更为 已编码 - % 完成 从 0 变更为 100
#5 - 2024-01-05 15:48 - 匿名用户 - 预期时间 被设置为 8.00 小时