

## 6.研发项目 - 问题

预期时间: 164.0 耗时: 1503.2

#	项目	类别	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	% 完成
2574	KI016 KFactory_Platform		工作任务	进行中	高	开发KOrder订单系统	刘俊锋		2025-06-13 18:14	60
2493	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）		工作任务	已编码	普通	虚拟仿真系统优化：实现与KImage交互	刘俊锋	2025-04-11	2025-04-03 16:17	100
2397	KI019 RK3568板卡使用		工作任务	新建/重开	普通	整理KVision中Omron资源的开发文档		2025-01-10	2025-01-09 18:51	10
2363	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合		工作任务	进行中	普通	金砖设备实验指导书-V2.0	姚强	2024-12-31	2024-12-30 19:43	50
2360	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合		工作任务	已解决	普通	金砖设备实验指导书-V2.0	杨东升	2024-12-31	2024-12-25 14:18	60
2305	KI019 RK3568板卡使用		工作任务	已解决	普通	修改KPLCBase基类		2024-11-19	2025-01-07 18:38	100
2289	KI019 RK3568板卡使用		工作任务	已解决	普通	整理KVision中KModbus资源的开发文档			2025-01-08 15:06	100
2288	KI019 RK3568板卡使用		工作任务	已解决	普通	整理KVision截取字符串工具的开发文档			2025-01-07 18:41	100
2262	KI019 RK3568板卡使用		工作任务	已解决	普通	PLC通信协议整理		2024-11-02	2025-01-10 09:24	40
2217	KI019 RK3568板卡使用		工作任务	已解决	普通	KVision资源开发：modbus资源		2024-09-30	2025-01-07 18:37	100
2216	KI019 RK3568板卡使用		工作任务	已解决	普通	KVision工具开发：PLC写寄存器工具		2024-09-30	2025-01-07 18:39	100
2177	KI019 RK3568板卡使用		工作任务	已解决	普通	KVision工具开发：字符串截取		2024-09-13	2024-09-24 18:45	100
2175	KI019 RK3568板卡使用		工作任务	已解决	普通	ubuntu20.4版本系统虚拟机移植KVision		2024-09-13	2024-09-18 18:38	100
2151	KI016 KFactory_Platform		工作任务	进行中	普通	开发KIDP服务程序	刘俊锋		2025-06-13 17:41	100
2099	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）		工作任务	进行中	普通	虚拟成像系统优化：优化成像场景控件	刘俊锋		2025-06-13 18:11	100
2069	KI008 深度学习（彭家豪）		版本需求	已编码	高	各训练程序开发模型评估功能并实时输出训练评估参数	彭家豪		2024-07-24 15:11	100
2030	KI008 深度学习（彭家豪）		版本需求	已编码	高	开发图像分类算法	彭家豪		2024-06-27 19:42	100
1994	KI016 KFactory_Platform		版本需求	已编码	高	修改生产流程的功能，将绑定工站移动到生产流程步骤中，并添加发送按钮向边缘节点发送相关信息。	彭家豪		2024-06-18 17:46	100
1990	KI016 KFactory_Platform		测试BUG	已反馈	普通	KMES：工艺流程里的编辑工艺流程里的删除按钮没有作用删除不了	彭家豪		2024-06-20 16:21	100
1974	KI008 深度学习（彭家豪）		版本需求	已编码	普通	开发语义分割推理端工具	彭家豪		2024-06-12 08:44	100
1973	KI016 KFactory_Platform		性能优化	已反馈	普通	提示的指向性清晰一些（例如XXX未绑定。。。）	彭家豪		2024-06-21 15:28	100
1972	KI016 KFactory_Platform		性能优化	已反馈	普通	订单管理页面需加订单状态	彭家豪		2024-06-19 19:11	100
1936	KI008 深度学习（彭家豪）		版本需求	已编码	普通	开发语义分割训练端工具	彭家豪		2024-06-05 09:32	100
1933	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）		工作任务	延期处理	普通	KFactory测试+三站仿真实验	梁振瑜	2024-06-07	2025-01-10 10:47	70
1930	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）		工作任务	进行中	普通	虚拟成像系统软件测试	姚强	2024-06-07	2024-06-03 19:37	0
1927	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）		工作任务	延期处理	普通	KFactory测试+六站仿真实验	杨东升	2024-06-07	2024-10-12 09:22	80
1926	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）		工作任务	延期处理	普通	虚拟成像系统软件测试	杨东升	2024-06-07	2024-10-12 09:23	0

#	项目	类别	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	% 完成
1892	KI008 深度学习 (彭家豪)		版本需求	已编码	高	语义分割算法开发	彭家豪		2024-05-30 19:42	100
1888	KI008 深度学习 (彭家豪)		版本需求	进行中	普通	旋转目标检测算法开发	彭家豪		2024-08-09 08:50	100
1882	KI016 KFactory_Platform		测试BUG	新建/重开	普通	KWMS:添加库位的是否可用按钮不启用,添加后的库位刷新也是无料异常(不知道你这个是否启用按钮是不是这样使用的,的还是是个bug)	刘俊锋		2024-05-20 09:01	0
1868	KI016 KFactory_Platform		工作任务	新建/重开	普通	KMES:看图编码可以输入中文不合理(或也做成编码自动生产)	谢钦灵		2024-05-14 14:30	0
1798	KI016 KFactory_Platform		性能优化	已编码	普通	KMES里的工单管理里的生产订单的添加最好做成必填项,不然漏填提交后只能将订单删除。	彭家豪		2024-05-10 16:06	100
1760	KI016 KFactory_Platform		工作任务	已解决	高	测试和修改MES、WMS和KFDserver	彭家豪		2024-05-10 13:52	100
1721	KI016 KFactory_Platform		工作任务	已解决	普通	调试武汉筑梦3站的Mes系统	彭家豪		2024-04-12 16:10	100
1695	KI016 KFactory_Platform		工作任务	已解决	普通	测试Mes, KFDserver, WMS的通信	彭家豪		2024-04-07 08:50	100
1688	KI016 KFactory_Platform		工作任务	已解决	普通	修改平台数据库读写工具和资源	彭家豪		2024-03-30 08:53	100
1685	KI016 KFactory_Platform		工作任务	已解决	普通	开发MES系统的通讯功能	彭家豪		2024-03-26 18:59	100
1666	KI016 KFactory_Platform		工作任务	已解决	普通	设计通讯数据库表	彭家豪		2024-05-11 08:57	100
1647	KI006 虚拟仿真 (刘俊锋)		版本需求	新建/重开	普通	秉优仿真软件学习	侯梦华	2024-03-25	2024-03-15 09:07	0
1644	KI012 KMES系统 (刘俊锋)		版本需求	已编码	普通	开发移库管理功能	彭家豪		2024-03-15 08:59	100
1621	KI008 深度学习 (彭家豪)		版本需求	测试中	普通	解决深度学习目标检测CPU和GPU兼容问题	彭家豪		2024-03-07 19:10	100
1551	KI007 智能终端 (刘俊锋)		工作任务	已解决	高	图像处理工具: KImageProcess增加边缘增强模式		2024-03-01	2024-03-04 17:59	0
1550	KI007 智能终端 (刘俊锋)		工作任务	新建/重开	高	开发形状匹配工具: KiShapeMatchTool		2024-03-01	2024-02-26 09:08	0
1296	KI007 智能终端 (刘俊锋)		工作任务	进行中	普通	开发二维码检测工具: KCQRCode		2024-01-05	2023-12-21 17:22	0
1295	KI007 智能终端 (刘俊锋)		工作任务	新建/重开	普通	开发条码检测工具: KBarcode		2024-01-05	2023-12-21 09:11	0
1196	KI016 KFactory_Platform		工作任务	进行中	高	开发KMES生产预警页面	谢钦灵	2024-06-07	2024-08-16 08:54	0
1137	KI007 智能终端 (刘俊锋)		工作任务	已解决	普通	开发定时器工具: KTimerTool		2023-12-02	2023-11-27 18:26	100
1136	KI007 智能终端 (刘俊锋)		工作任务	已解决	普通	开发XY标定工具: KXYCalibTool		2023-12-02	2023-12-04 08:24	100
1135	KI007 智能终端 (刘俊锋)		工作任务	已解决	普通	开发预处理集合工具KImagePreProcess		2023-12-09	2023-12-07 18:07	100
1134	KI007 智能终端 (刘俊锋)		工作任务	已解决	普通	开发图像镜像工具: KImageMirror		2023-12-02	2023-11-27 14:51	100
1133	KI007 智能终端 (刘俊锋)		工作任务	已解决	普通	开发转灰度图工具: KColorToGrayTool		2023-12-02	2023-11-28 16:16	100
1132	KI007 智能终端 (刘俊锋)		工作任务	已解决	普通	开发图像裁剪工具KiCutImage		2023-12-02	2024-01-05 16:09	100
1131	KI007 智能终端 (刘俊锋)		工作任务	已解决	普通	开发图像运算工具: KiImageOperation		2023-12-02	2024-01-05 16:07	100
1130	KI007 智能终端 (刘俊锋)		工作任务	已解决	普通	开发畸变校正工具: KDistorCalibTool		2023-12-09	2023-12-06 15:45	100
1094	KI007 智能终端 (刘俊锋)		版本需求	已编码	普通	开发列表工具: KListTool		2023-11-24	2024-01-05 15:54	100
1093	KI007 智能终端 (刘俊锋)		版本需求	已编码	普通	开发通道分离: KColorExtract		2023-11-24	2024-01-05 15:51	100
1092	KI007 智能终端 (刘俊锋)		版本需求	已编码	普通	开发颜色提取工具: KColorPick		2023-11-24	2023-11-21 18:03	100

#	项目	类别	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	% 完成
1090	KI007 智能终端 (刘俊锋)		版本需求	已编码	普通	开发逻辑运算工具: KiLogicalTool		2023-11-24	2023-11-22 18:05	100
1089	6.研发项目		版本需求	新建/重开	普通	开发KMES检测项目界面	谢钦灵	2023-11-25	2023-11-16 09:14	0
1041	KI007 智能终端 (刘俊锋)		版本需求	已编码	普通	KVision移植到树莓派中		2023-12-29	2024-02-28 09:59	100
1013	KI007 智能终端 (刘俊锋)		版本需求	已编码	普通	开发累加工具: KAccumulation		2023-11-18	2023-11-13 18:03	100
1011	KI007 智能终端 (刘俊锋)		版本需求	已编码	普通	开发字符串截取: KStringParsingTool		2023-11-18	2024-01-05 15:48	100
1009	KI007 智能终端 (刘俊锋)		版本需求	已编码	普通	开发圆拟合工具: KBuildCircle		2023-11-18	2024-01-05 15:47	100
1007	KI007 智能终端 (刘俊锋)		版本需求	已编码	普通	开发拟合直线工具: KBuildLine		2023-11-18	2023-11-15 18:11	100
959	KI007 智能终端 (刘俊锋)		版本需求	新建/重开	普通	UI库增加添加参数窗口	刘俊锋		2023-11-04 09:09	0
930	KI007 智能终端 (刘俊锋)		版本需求	已编码	普通	智能终端: 开发格式转换工具		2023-10-27	2023-11-16 18:19	100
877	KI014 3D格雷码研发 (宋力浩)		性能优化	已编码	普通	阅读学习开源项目shap_based_matching_master		2023-12-21	2023-12-14 17:44	100
872	KI007 智能终端 (刘俊锋)		性能优化	新建/重开	普通	增加动态刷新参数界面的接口	刘俊锋		2023-10-20 14:32	0
871	KI007 智能终端 (刘俊锋)		性能优化	新建/重开	普通	添加调用刷新KDisplayBox的全局接口	刘俊锋		2023-10-20 14:31	0
808	KI012 KMES系统 (刘俊锋)		工作任务	新建/重开	普通	编写组内网文档	谢钦灵	2023-10-20	2023-10-07 11:25	0
734	KI007 智能终端 (刘俊锋)		版本需求	已编码	普通	初步学习KImage的二次开发			2024-05-25 18:39	100
574	KI007 智能终端 (刘俊锋)		版本需求	已编码	普通	做出运用在KImage的Python程序格式说明		2023-08-29	2024-05-25 18:39	100
570	KI013-03 测量类工具 (陈凯)		版本需求	测试中	普通	开发自适应直线、圆轮廓查找算法		2023-08-31	2023-11-27 10:07	100
541	KI014 3D格雷码研发 (宋力浩)		工作任务	已编码	普通	完成3D格雷码项目进度实施表		2023-08-26	2023-09-01 13:57	100
515	KI007 智能终端 (刘俊锋)		版本需求	已编码	普通	完善模板匹配python程序并作工具操作说明		2023-08-23	2024-05-25 18:39	100
514	KI007 智能终端 (刘俊锋)		版本需求	已编码	普通	完善阈值化python程序并作工具操作说明		2023-08-22	2024-05-25 18:39	100
478	KI007 智能终端 (刘俊锋)		版本需求	新建/重开	普通	待开发需求	研发组		2023-08-19 14:59	0