

4,日常工作任务 - 问题

预期时间: 239.5 耗时: 1212.5

#	项目	类别	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	% 完成
2578	25年日常工作任务		工作任务	进行中	普通	筑梦三轴平台	梁振瑜		2025-06-17 18:23	50
2577	25年日常工作任务		工作任务	进行中	普通	筑梦湖北汽院仿真功能实现全虚拟、实空虚	杨东升	2025-06-20	2025-06-16 10:56	0
2576	25年日常工作任务		版本需求	进行中	普通	潮州投标	梁振瑜		2025-06-13 19:59	100
2571	25年日常工作任务		工作任务	已解决	普通	湖州职业技术学院新校园机器人视觉实训室建设项目视频录制	谢钦灵	2025-06-13	2025-06-16 15:18	100
2569	25年日常工作任务		工作任务	进行中	普通	江门职业技术学院实验室挂画	张桂荣		2025-06-12 09:02	10
2568	25年日常工作任务		工作任务	已解决	普通	编写KFactory工装类别、工装管理、刀具库管理页面	谢钦灵	2025-06-10	2025-06-10 16:45	100
2539	25年日常工作任务		工作任务	进行中	普通	编写KMES排班管理模块(班组设置、排班计划、排班日历、节假日设置)	谢钦灵	2025-05-23	2025-05-23 18:25	30
2534	25年日常工作任务		工作任务	进行中	普通	秉优三轴平台调试	梁振瑜		2025-06-06 18:45	90
2532	25年日常工作任务		测试BUG	进行中	普通	虚拟成像系统软件测试	张桂荣		2025-05-13 14:01	20
2531	25年日常工作任务		工作任务	已解决	普通	进行三轴平台的实验指导书编写	梁振瑜		2025-06-11 09:18	100
2523	25年日常工作任务		工作任务	进行中	普通	测试新版本的KImage	梁振瑜		2025-05-14 18:29	30
2522	25年日常工作任务		工作任务	新建/重开	紧急	5月份主要的开发任务	陈凯	2025-05-31	2025-05-09 10:15	0
2521	25年日常工作任务		工作任务	进行中	普通	KIDPWeb实验资料	谢钦灵	2025-05-16	2025-05-15 17:03	10
2517	25年日常工作任务		工作任务	进行中	普通	虚拟成像系统图片制作	张桂荣	2025-05-31	2025-05-09 09:10	40
2515	25年日常工作任务		工作任务	进行中	普通	深信息机器视觉上课	陈超杰		2025-06-04 09:27	30
2478	25年日常工作任务		工作任务	进行中	普通	远程支持（企业）	梁振瑜		2025-03-20 18:54	50
2463	25年日常工作任务		工作任务	进行中	普通	远程支持（学校）	梁振瑜		2025-03-10 21:33	50
2439	25年日常工作任务		工作任务	进行中	普通	PLC学习	杨东升	2025-02-23	2025-03-18 08:51	80
2420	25年日常工作任务		技术支持	进行中	普通	全部远程支持合计（长期）	杨东升	2026-01-31	2025-04-10 09:44	100
2416	24年日常工作任务		工作任务	已解决	普通	树莓派部署YoLov5实现目标检测		2025-01-22	2025-01-22 17:02	100
2412	24年日常工作任务		工作任务	已解决	普通	树莓派烧录和远程连接		2025-01-16	2025-01-15 18:18	100
2317	24年日常工作任务		工作任务	延期处理	普通	用modbus方式实现仿真案例	梁振瑜		2025-02-11 09:07	10
2314	24年日常工作任务		工作任务	进行中	普通	视频剪辑	张桂荣		2024-12-23 10:24	0
2306	24年日常工作任务		工作任务	新建/重开	普通	KFactory后续部署纪要（谢钦灵）	谢钦灵		2024-11-14 10:23	0
2280	24年日常工作任务		工作任务	已解决	普通	连接KPLCWrite工具和KModbus设备		2024-10-31	2024-10-30 11:27	100
2258	24年日常工作任务		工作任务	新建/重开	普通	金砖培训工作总结	梅文宝	2024-10-31	2024-10-24 09:44	0
2228	24年日常工作任务		工作任务	新建/重开	高	微课视频录制-开头、内框	张桂荣	2024-10-10	2024-11-11 08:51	0
2224	4,日常工作任务		工作任务	进行中	普通	深度学习资料编写	姚强		2025-04-16 13:51	100
2211	24年日常工作任务		工作任务	已解决	普通	RK3568开发板移植KVision			2024-09-23 18:09	100
2166	24年日常工作任务		工作任务	进行中	普通	部署在线考试系统	谢钦灵	2024-09-06	2024-09-13 21:13	80

#	项目	类别	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	% 完成
2147	25年日常工作任务		工作任务	进行中	普通	筑梦远程支持	陈超杰		2025-05-09 14:39	60
2097	24年日常工作任务		工作任务	进行中	普通	编写KIDP系统网页	谢钦灵		2024-12-30 18:53	90
2043	24年日常工作任务		工作任务	进行中	普通	开发板			2024-07-11 18:28	50
1984	24年日常工作任务		工作任务	已解决	普通	编写基于竞选算法的多阈值深度图像分割方法专利			2024-06-12 18:07	100
1955	24年日常工作任务		工作任务	已解决	普通	基于竞选算法的角点检测专利			2024-06-05 17:14	100
1929	24年日常工作任务		工作任务	进行中	普通	编写KMES生产预警页面	谢钦灵	2024-06-07	2024-08-13 10:19	60
1907	24年日常工作任务		工作任务	已解决	普通	学习竞选算法Matlab工具包			2024-06-03 18:21	100
1906	24年日常工作任务		工作任务	已解决	高	撰写特色创新项目申报书		2024-05-29	2024-05-31 18:11	100
1889	24年日常工作任务		工作任务	进行中	普通	跑通竞选算法代码			2024-05-21 18:19	80
1884	24年日常工作任务		工作任务	已解决	普通	撰写新型专利_抓料盆夹爪			2024-05-31 18:12	100
1879	24年日常工作任务		工作任务	已解决	普通	作shape_based_matching介绍PPT			2024-05-21 15:39	100
1862	24年日常工作任务		工作任务	已解决	普通	深度学习竞选算法并作报告			2024-05-15 18:22	100
1780	24年日常工作任务		工作任务	进行中	普通	Jaka机器人工具开发			2024-06-05 18:10	100
1779	24年日常工作任务		工作任务	已解决	普通	编写Windows10搭建FTP服务器环境及KFtpSaveImage参数工具说明文档			2024-05-24 14:19	100
1777	24年日常工作任务		工作任务	进行中	普通	开发ftp传图工具			2024-04-28 18:16	90
1772	24年日常工作任务		工作任务	延期处理	普通	测试KMES、KWMS、KFactory、KFDSer	杨东升		2024-11-20 09:05	60
1770	24年日常工作任务		工作任务	进行中	普通	测试KMES、KWMS、KFactory、KFDSer	谢钦灵	2024-05-11	2025-01-10 10:27	87
1762	24年日常工作任务		工作任务	进行中	普通	开发TCP存图工具以及接收端程序			2024-05-13 18:28	80
1723	24年日常工作任务		工作任务	已解决	普通	修改相机资源线程同步解锁的问题			2024-04-26 16:28	100
1718	24年日常工作任务		工作任务	已解决	普通	Jaka、KVision机器人相关工作记录			2024-06-20 18:12	0
1698	24年日常工作任务		工作任务	已解决	普通	撰写实用新型专利——Mark点标定板		2024-04-07	2024-05-16 18:14	100
1697	24年日常工作任务		工作任务	已解决	普通	发明专利		2024-04-07	2024-04-28 08:51	100
1690	24年日常工作任务		工作任务	已解决	普通	整理Hsl网关客户端、服务器功能			2024-04-01 08:46	100
1665	24年日常工作任务		工作任务	已解决	普通	点阵标定工具新增计算最小外接矩形的功能	彭家豪		2024-03-21 09:09	100
1649	24年日常工作任务		工作任务	已解决	普通	查找Opencv人脸识别和Resnet18图像分类的源码	彭家豪		2024-03-21 08:50	100
1646	24年日常工作任务		工作任务	已解决	普通	优化平台读写数据库的工具和资源	彭家豪		2024-03-15 09:18	100
1634	24年日常工作任务		工作任务	进行中	普通	对测试反馈修改预处理集合工具			2024-03-13 17:49	80
1631	24年日常工作任务		工作任务	已解决	普通	相机资源开发			2024-04-01 08:46	100
1630	24年日常工作任务		工作任务	已解决	普通	协助进行智能相机工具测试			2024-05-31 18:13	100
1629	24年日常工作任务		工作任务	进行中	普通	编写旋翼收展机构专利			2024-04-09 18:23	30
1611	24年日常工作任务		工作任务	进行中	普通	散热风扇-动平衡专利编写			2024-05-07 18:13	30
1603	24年日常工作任务		工作任务	已解决	普通	在形状匹配工具中添加输出仿射矩阵功能			2024-03-05 18:28	100

#	项目	类别	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	% 完成
1567	24年日常工作任务		工作任务	已解决	普通	开发仿射矩阵工具：KAffineMatrix			2024-02-27 18:05	100
1566	24年日常工作任务		工作任务	已解决	普通	开发形状匹配工具：KiShapeMatchTool			2024-05-10 18:27	100
1565	24年日常工作任务		工作任务	延期处理	普通	Kvision软件使用测试	杨东升	2024-03-31	2025-02-11 17:42	10
1563	24年日常工作任务		工作任务	新建/重开	普通	Kvision软件使用测试	张桂荣		2024-07-23 08:44	0
1479	2024-01-28第05周		版本需求	已解决	普通	东旭发第三代激光设备调试	杨东升	2024-02-03	2024-02-18 11:01	80
1477	2024-01-28第05周		工作任务	已解决	普通	修改调试二维码识别工具			2024-01-28 18:16	100
1476	2024-01-28第05周		工作任务	已解决	普通	解决树莓派编译KblobTool工具不成功的问题		2024-02-02	2024-02-02 16:29	100
1463	2024-01-22第04周		工作任务	已解决	普通	验证运用梯度为匹配基元值在匹配同名点环节的可行性			2024-01-26 18:00	100
1462	2024-01-22第04周		工作任务	已解决	普通	pcl点云库学习		2024-01-26	2024-02-28 10:00	100
1460	2024-01-22第04周		工作任务	已解决	普通	东旭发第三代激光设备调试	杨东升	2024-01-27	2024-01-29 13:35	50
1456	2024-01-15第03周		工作任务	已解决	普通	东旭发第三代激光调试	杨东升		2024-01-22 10:00	80
1455	2024-01-15第03周		技术支持	测试中	普通	东旭发激光切割项目现场调试	彭家豪		2024-01-29 10:20	100
1437	2024-01-15第03周		工作任务	已解决	普通	智能相机相关问题记录			2024-02-23 09:20	0
1429	2024-01-15第03周		工作任务	已解决	普通	开发树莓派摄像头采图工具		2024-01-19	2024-01-19 18:21	100
1427	2024-01-15第03周		工作任务	已解决	普通	撰写2023年终总结PPT		2024-01-19	2024-01-19 18:21	100
1420	2024-01-08第02周		工作任务	已解决	普通	开发两点四则运算工具		2024-01-11	2024-01-17 18:22	100
1419	2024-01-08第02周		工作任务	已解决	普通	优化结构光项目算法			2024-01-19 17:36	100
1418	2024-01-08第02周		工作任务	已解决	普通	开发两整数和浮点数的四则运算工具KCulculateTool			2024-01-12 14:48	100
1416	2024-01-08第02周		工作任务	已解决	普通	完成年终考核总结任务			2024-01-11 08:47	100
1415	2024-01-08第02周		工作任务	已解决	普通	跟据测试反馈修改KVision移植到树莓派说明书		2024-01-12	2024-01-17 18:19	100
1413	2024-01-08第02周		工作任务	已解决	普通	填写2023年个人工作自评表		2024-01-12	2024-01-17 18:19	100
1411	2024-01-08第02周		工作任务	已解决	普通	进行智能终端畸变矫正工具与KImage平台畸变矫正比较			2024-01-10 18:12	100
1410	2024-01-08第02周		工作任务	已解决	普通	协助完成Kvision移植到树莓派的文档编写			2024-01-19 17:36	100
1409	2024-01-08第02周		工作任务	已解决	普通	学习边缘网关系统		2024-01-12	2024-01-17 18:18	100
1406	2024-01-08第02周		版本需求	已编码	高	开发激光切割项目现场提出的软件需求	彭家豪	2024-01-10	2024-01-11 19:12	100
1404	2024-01-08第02周		工作任务	已解决	普通	去第三代激光设备现场	杨东升	2024-01-31	2024-01-11 15:05	80
1394	2024-01-02第01周		工作任务	已解决	普通	写年终总结	杨东升	2024-01-12	2024-01-11 17:04	90
1386	24年日常工作任务		工作任务	已反馈	普通	测试测量工具问题	陈凯	2024-01-13	2025-02-12 09:04	100
1385	第53周2023-12-25		工作任务	进行中	普通	改进二维码识别工具			2024-01-04 18:22	30
1381	2024-01-02第01周		工作任务	已解决	普通	第三代激光设备实施表	杨东升	2024-01-03	2024-01-04 08:49	80
1337	第53周2023-12-25		工作任务	已解决	普通	完成畸变矫正工具测试报告			2024-01-19 17:35	100
1336	第53周2023-12-25		工作任务	进行中	普通	开发条形码识别工具			2023-12-29 18:06	80
1316	第53周2023-12-25		工作任务	已解决	普通	KVision空平台添加工具		2023-12-29	2024-01-08 08:26	100

#	项目	类别	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	% 完成
1315	第53周2023-12-25		工作任务	进行中	普通	开发二维码识别工具			2023-12-28 18:08	80
1312	第53周2023-12-25		工作任务	已解决	普通	搭建第三代激光器实现流程	杨东升	2023-12-29	2024-01-12 13:48	60
1311	第53周2023-12-25		工作任务	已解决	普通	整合优尔资料，完成第一版操作说明书	杨东升	2023-12-26	2023-12-25 17:08	100
1309	第53周2023-12-25		版本需求	测试中	普通	讨论怎么实现KFactory对KFlowData的管理	彭家豪	2023-12-27	2023-12-25 18:25	100
1299	第52周2023-12-18		工作任务	已解决	普通	第三代激光设备现场讨论	杨东升	2023-12-22	2023-12-25 08:59	100
1294	第52周2023-12-18		工作任务	延期处理	普通	使用KMES控制中职机台的传送带实验	梁振瑜		2023-12-27 21:24	30
1287	第52周2023-12-18		版本需求	已解决	普通	激光软件操作说明	杨东升	2023-12-21	2023-12-21 17:19	80
1278	第52周2023-12-18		工作任务	已解决	普通	完成开题报告			2023-12-19 18:23	100
1274	第52周2023-12-18		工作任务	进行中	普通	跟进激光切割项目	彭家豪		2023-12-29 09:14	100
1267	第52周2023-12-18		工作任务	已解决	普通	测量类工具开发	陈凯	2023-12-31	2024-03-07 10:44	100
1263	第51周2023-12-11		工作任务	已解决	普通	完成项目shape_based_matching代码学习			2023-12-14 17:43	100
1261	第51周2023-12-11		工作任务	进行中	普通	测试优化畸变矫正工具			2023-12-14 11:48	100
1256	4,日常工作任务		工作任务	已解决	普通	树莓派移植前工作		2023-12-15	2023-12-15 18:28	100
1255	第51周2023-12-11		工作任务	已解决	普通	梳理激光后续工作	杨东升	2023-12-15	2024-01-08 09:34	90
1254	第51周2023-12-11		工作任务	已解决	普通	完成列表工具基础参数界面			2023-12-13 18:00	100
1252	第51周2023-12-11		工作任务	已解决	普通	编写KVision移植到树莓派的详细计划表		2023-12-15	2023-12-18 18:25	100
1251	第51周2023-12-11		工作任务	已解决	普通	撰写开题报告ppt		2023-12-15	2024-01-04 18:08	100
1231	第50周2023-12-04		工作任务	延期处理	普通	配置KMES下单完成中职机台完成传送带实验任务	梁振瑜	2023-12-11	2023-12-27 21:26	40
1229	第50周2023-12-04		工作任务	进行中	普通	中职机台接入KMES下单完成实验任务	谢钦灵	2023-12-11	2023-12-20 11:02	70
1225	第50周2023-12-04		工作任务	进行中	普通	完善列表工具基础参数界面			2023-12-07 18:14	20
1172	第49周2023-11-27		工作任务	进行中	普通	ZZ008设备训练	梁振瑜	2023-12-08	2023-12-01 21:14	50
1163	第49周2023-11-27		工作任务	已解决	普通	开发XY标定工具：KXYCalibTool		2023-12-02	2023-12-04 08:25	100
1158	第49周2023-11-27		工作任务	已解决	普通	开发定时器工具：KTimerTool		2023-12-02	2023-11-27 18:26	100
1156	第49周2023-11-27		工作任务	已解决	普通	收集资料，开始编写开题报告（两周）		2023-12-08	2023-12-07 18:15	100
992	第44周2023-10-23		工作任务	已解决	普通	支持东职院李老师相关问题	梁振瑜		2024-01-19 10:03	100
981	第42周2023-10-09		工作任务	已解决	普通	支持东职院李老师相关问题	梁振瑜		2024-01-19 10:04	100
976	第41周2023-10-02		工作任务	已解决	普通	支持东职院李老师相关问题	梁振瑜		2024-01-19 10:05	100
929	第44周2023-10-23		版本需求	已编码	普通	智能终端：开发矩形卡尺工具		2023-11-04	2024-01-05 15:08	100
928	第44周2023-10-23		版本需求	已编码	普通	智能终端：开发圆弧卡尺工具		2023-11-04	2023-11-08 18:21	100
814	第42周2023-10-09		版本需求	已解决	普通	测试平台功能	陈森	2023-10-22	2024-01-18 15:55	100
674	第38周2023-09-11		工作任务	已解决	普通	支持东职院的李老师相关PPT的问题	梁振瑜		2024-01-19 10:06	100
553	第36周2023-08-28		工作任务	已解决	普通	第二套方案算法及流程验证	杨东升	2023-09-08	2024-01-08 09:34	70
288	第33周2023-08-07		工作任务	已解决	高	商务约见	梅文宝	2023-08-12	2023-08-17 14:58	100

#	项目	类别	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	% 完成
272	第33周2023-08-07		工作任务	新建/重开	普通	点碳项目	陈森		2023-08-04 17:59	0